
IXTAPAN DEL O
RO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. 
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 28,573,394.00          REINTEGRO: $ 23,563.89

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

78237/
0001
5359

15 AYS DR DRENAJE A CONSTRUC
CION
DIRECTA

408 RED DE
DRENAJE
SANITARIO
(PIR)

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO DEL
PUERTO HACIA LAMPAZOS EN
LA LOCALIDAD DE
MIAHUATLAN DE HIDALGO
(SANTA CRUZ MIAHUATLAN)
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO /
MIAHUATLAN DE HIDALGO
(SANTA CRUZ MIAHUATLAN)

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-08-04 1,766,363.53 1,766,363.53 0.00 1,766,363.53 1,766,363.53 0.00 01
METRO
LINEAL

342.00  2
COLONIA

1 90 100 100.00

78267/
0002
6510

15 AYS DR DRENAJE A CONSTRUC
CION
DIRECTA

408 RED DE
DRENAJE
SANITARIO
(PIR)

CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO DE LA
PRIMARIA DANIEL HUAJUCA
HACIA EL LLANO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARTIN
OCOXOCHITEPEC (SAN
MARTIN) MUNICIPIO IXTAPAN
DEL ORO / SAN MARTIN
OCOXOCHITEPEC (SAN
MARTIN)

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-08-29 2,993,779.20 2,993,779.20 0.00 2,993,779.20 2,993,779.20 0.00 01
METRO
LINEAL

1,036.00  3
POBLAD
O

1 90 100 100.00

78268/
0003
26338

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

390 PAVIMENT
ACIÓN

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE
PRINCIPAL HACIA LA CASA DEL
SR. RIGOBERTO GARDUÑO EN
LA LOCALIDAD DE AYALITA
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO /
AYALITA

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-08-04 763,337.16 763,337.16 0.00 763,337.16 763,337.16 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

393.60  3
POBLAD
O

1 50 100 100.00

78270/
0004
26477

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

384 MURO DE
CONTENCIÓN

CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION EN ACCESO A
MILPILLAS 3RA ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE MILPILLAS
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO /
MILPILLAS

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-07-14 725,001.67 725,001.67 0.00 725,001.67 725,001.67 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

140.00  3
POBLAD
O

1 192 100 100.00

78271/
0005
26481

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIA

109 CAMINO
SACA
COSECHAS

REHABILITACIÓN DE CAMINO
SACA COSECHAS DEL
CRUCERO HACIA EL POTRERO
EN LA LOCALIDAD DE
TUTUAPAN MUNICIPIO
IXTAPAN DEL ORO. /
TUTUAPAN

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-07-04 999,271.64 999,271.64 0.00 999,271.64 999,271.64 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

5,330.00  3
POBLAD
O

1 50 100 100.00

78272/
0006
26482

15 AYS DR DRENAJE C REHABILIT
ACION
DIRECTA

408 RED DE
DRENAJE
SANITARIO
(PIR)

REHABILITACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE DE LOS MAESTROS EN
LA LOCALIDAD DE IXTAPAN
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO. /
IXTAPAN DEL ORO

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-07-16 547,751.69 547,751.69 0.00 547,751.69 547,751.69 0.00 01
METRO
LINEAL

105.70  3
POBLAD
O

1 65 100 100.00

78273/
0007
26483

15 AYS DR DRENAJE C REHABILIT
ACION
DIRECTA

408 RED DE
DRENAJE
SANITARIO
(PIR)

REHABILITACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE PRINCIPAL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ
VIEJO MUNICIPIO IXTAPAN DEL
ORO. / SANTA CRUZ VIEJO

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-07-18 699,400.03 699,400.03 0.00 699,400.03 699,400.03 0.00 01
METRO
LINEAL

149.70  3
POBLAD
O

1 35 100 100.00

78275/
0008
26485

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

321
ABREVADERO
AGRÍCOLA

CONSTRUCCIÓN DE
ABREVADERO AGRICOLA EN
LA LOCALIDAD DE TUTUAPAN
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO. /
TUTUAPAN

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-07-29 3,498,558.56 3,498,558.56 0.00 3,498,558.56 3,498,558.56 0.00 17 PIEZA 1.00  7
FAMILIA

11 55 100 100.00

78277/
0009
27659

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

429 TECHADO
EN ÁREAS DE
USO
MÚLTIPLE

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN AREAS DE USO MULTIPLE
EN EL JARDIN DE NIÑOS
ROSARIO CASTELLANOS EN LA
LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN
DE HIDALGO (SANTA CRUZ
MIAHUATLÁN), MUNICIPIO
IXTAPAN DEL ORO. /
MIAHUATLAN DE HIDALGO
(SANTA CRUZ MIAHUATLAN)

CONTRAT
O

2025-06-20 2025-08-29 2,017,563.20 2,017,563.20 0.00 2,017,563.20 2,017,563.20 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

437.96  5
ALUMNO

50 50 100 100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS     COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO     TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD     TEL; (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA     TEL; (01722) 6250469 Reporte: AvanceMunicipalPdf6 de Fecha: 13/02/2026 10:10:14 Página 1/3



IXTAPAN DEL O
RO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  043 IXTAPAN DEL ORO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. 
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Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

78693/
0010
7035

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

337 CANAL
AGRÍCOLA

CONSTRUCCION DE CANAL
AGRICOLA DE LA RASTRA
HACIA EL MADROÑO EN LA
LOCALIDAD DE LA MESA DE
SAN MARTIN  MUNICIPIO
IXTAPAN DEL ORO / MESA DE
SAN MARTIN, LA

CONTRAT
O

2025-07-21 2025-10-17 1,997,427.18 1,997,427.18 0.00 1,997,427.18 1,997,427.18 0.00 01
METRO
LINEAL

294.00  3
POBLAD
O

1 110 100 100.00

78694/
0011
30427

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

336 CAMINO
(PIR)

REHABILITACION DE CAMINO
DEL CENTRO SOCIAL HACIA
LAMPAZOS EN MIAHUATLAN
DE HIDALGO (SANTA CRUZ
MIAHUATLAN) / MIAHUATLAN
DE HIDALGO (SANTA CRUZ
MIAHUATLAN)

CONTRAT
O

2025-07-18 2025-08-11 998,450.06 998,450.06 0.00 998,450.06 998,450.06 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

2,435.00  3
POBLAD
O

1 90 100 100.00

78695/
0012
43479

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

384 MURO DE
CONTENCIÓN

CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION EN CARRETERA
PRINCIPAL DEL CRUCERO EN
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL
IXTAPAN MUNICIPIO IXTAPAN
DEL ORO / SAN MIGUEL
IXTAPAN

CONTRAT
O

2025-07-18 2025-08-15 354,946.47 354,946.47 0.00 354,946.47 354,946.47 0.00 03
METRO
CUBICO

39.38  3
POBLAD
O

1 50 100 100.00

78697/
0013
8143

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

383 MERCADO
PÚBLICO

CONSTRUCCION DE MERCADO
PUBLICO 3RA ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE IXTAPAN DEL
ORO MUNICIPIO IXTAPAN DEL
ORO / IXTAPAN DEL ORO

CONTRAT
O

2025-07-18 2025-10-15 3,498,746.73 3,498,746.73 0.00 3,498,746.73 3,498,746.73 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

301.21  3
POBLAD
O

1 75 100 100.00

78698/
0014
50836

15 AYS AP AGUA
POTABLE

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

410 RED O
SISTEMA DE
AGUA
ENTUBADA
(PIR)

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE AGUA ENTUBADA DE LA
RASTRA HACIA LOS ADOBES
PRIMERA ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE LA MESA DE
SAN MARTIN MUNICIPIO DE
IXTAPAN DEL ORO. / MESA DE
SAN MARTIN, LA

CONTRAT
O

2025-07-18 2025-10-15 3,497,487.96 3,497,487.96 0.00 3,497,487.96 3,497,487.96 0.00 01
METRO
LINEAL

604.49  3
POBLAD
O

1 700 100 100.00

78700/
0015
43500

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

390 PAVIMENT
ACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CASA DEL
SR. JAIME GONZALEZ HACIA LA
PEÑA EN LA LOCALIDAD DE
MIAHUATLÁN DE HIDALGO
(SANTA CRUZ MIAHUATLÁN)
MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO. /
MIAHUATLAN DE HIDALGO
(SANTA CRUZ MIAHUATLAN)

CONTRAT
O

2025-07-18 2025-10-05 2,998,351.03 2,998,351.03 0.00 2,998,351.03 2,998,351.03 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1,536.25  3
POBLAD
O

1 125 100 100.00

82436/
0016
4563

08
ADM

12 GASTOS
INDIRECTOS

Y SERVICIOS 
PROFESIONA
LES,
CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y
OTROS
SERVICIOS

296
SERVICIOS DE
DISEÑO,
ARQUITECTU
RA,
INGENIERIA Y
ACTIVIDADES
RELACIONADA
S

ELABORACION DE PROYECTOS
EJECUTIVOS DE OBRAS
INSCRITAS EN EL FAISMUN
2025 EN VARIAS LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO DE IXTAPAN
DEL ORO / TOTAL MUNICIPAL

CONTRAT
O

2025-06-18 2025-11-03 857,201.82 857,201.82 0.00 857,201.82 857,201.82 0.00 20
ESTUDIO

15.00  4
MUNICIPI
O

1 6,475 100 100.00

82491/
0017
76103

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIA

390 PAVIMENT
ACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE PAVIMENTO
EXISTENTE A PAVIMENTO
EXISTENTE RUMBO A LOS
SABINOS EN LA LOCALIDAD DE
EL CHILAR, MUNICIPIO
IXTAPAN DEL ORO. / CHILAR,
EL

CONTRAT
O

2025-10-01 2025-10-24 336,192.18 336,192.18 0.00 336,192.18 336,192.18 0.00 03
METRO
CUBICO

512.00  3
POBLAD
O

1 50 100 100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17                                                             TOTAL 28,549,830.11 28,549,830.11 0.00 28,549,830.11 28,549,830.11 0.00       1700

Complementarios: 9 Directa: 7
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TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 28,573,394.00          REINTEGRO: $ 23,563.89

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
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CIUDADANO BENIGNO
ARROYO BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ING. IGNACIO GUTIERREZ
GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS

ING. IVÁN ROBLES
ARROYO

CONTRALOR MUNICIPAL
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